

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE,  
ET DE LA MOBILITE

-----  
SECRETARIAT GENERAL

-----  
**AGENCE NATIONALE D'APPUI AU DEVELOPPEMENT  
DES COLLECTIVITES TERRITORIALES**

-----  
**DIRECTION GENERALE**

**11 BP 1855 Ouagadougou 11**

**Tél. : 25 50 53 78**

**E-mail : [directiongenerale@adct.bf](mailto:directiongenerale@adct.bf)**

**[www.adct.bf](http://www.adct.bf)**



BURKINA FASO  
La Patrie ou la Mort, Nous Vaincrons

-----

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES REVISE  
DE L'AGENCE NATIONALE D'APPUI AU  
DEVELOPPEMENT DES COLLECTIVITES  
TERRITORIALES AU TITRE DU GUICHET FONDS  
FONGIBLE, EXERCICE 2026**

Mars 2026

## **Introduction**

Le présent plan de passation des marchés (PPM) révisé, exercice 2026 de l'Agence nationale d'appui au développement des collectivités territoriales (ADCT) est élaboré conformément aux dispositions de l'arrêté n°2025-324/MEF/CAB du 09 juillet 2025 portant procédure d'élaboration des plans annuels de passation des marchés publics, composition et fonctionnement des comités chargés de leur examen. C'est un exercice participatif fait avec le concours de tous les acteurs de la chaîne de passation des marchés.

En rappel, le PPM au titre du budget de l'Etat exercice 2025, a été adopté par le conseil d'administration en sa séance du 15 décembre 2025. La clôture de l'exercice budgétaire 2025 assortie d'un report et la révision de la programmation des activités ont conduit au réaménagement du budget 2026 et partant de la révision du plan de passation des marchés 2026.

Le PPM révisé est soumis au conseil d'administration pour adoption. Ainsi, la révision du PPM est présentée dans le tableau suivant :

## PLAN DE PASSATION DES MARCHES REVISE, EXERCICE 2026

Code ligne plan	Financement			Objet du marché	Nature de prestation	Mode de passation	Type de revue	Date de lancement de l' appel à concurrence	Date de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date de fin d'exécution
	Budget	ligne budgétaire	Montant prévisionnel										
2026-01-00	SYNAD-FF	213	6 000 000	Acquisition de logiciel	Fourniture et équipement	Demande de Cotations	a postérieur	10/02/2026	13/02/2026	1	27/02/2026	60	28/04/2026
2026-02-00	Etat	243	20 605 824	Acquisition de Matériel informatique	Fourniture et équipement	Demande de prix	a postérieur	18/05/2026	28/05/2026	3	11/06/2026	60	10/08/2026
2026-03-00	Etat	6041	1 500 000	Acquisition de produits alimentaires	Fourniture et équipement	Demande de Cotations	a postérieur	02/02/2026	05/02/2026	1	19/02/2026	Année budgétaire	31/12/2026
2026-04-00	SYNAD-FF	6042	30 000 000	Acquisition de matières combustibles (carburant et lubrifiant)	Fourniture et équipement	Entente directe	a postérieur	19/05/2026	22/05/2026	1	05/06/2026	30	06/07/2026
2026-05-00	Etat	6043	1 500 000	Acquisition de produits de nettoyage et d'entretien	Fourniture et équipement	Demande de Cotations	a postérieur	16/02/2026	19/02/2026	1	05/03/2026	30	04/04/2026
2026-06-00	SYNAD-FF	6045	6 000 000	Acquisition de licence de serveur VPS, antivirus, nom de domaine	Fourniture et équipement	Demande de Cotations	a postérieur	12/01/2026	15/01/2026	1	29/01/2026	30	02/03/2026
2026-07-00	Etat	6056	700 000	Visite technique des véhicules	Services courants	Entente directe	a postérieur	19/01/2026	24/01/2026	1	07/02/2026	Année budgétaire	31/12/2026
2026-08-00	SYNAD-FF	6228	8 477 080	Location de salles	Services courants	Demande de Cotations	a postérieur	12/01/2026	15/01/2026	1	29/01/2026	Année budgétaire	31/12/2026
2026-09-00	Etat	6243	9 500 000	Entretien, réparation et maintenance de matériels roulants	Services courants	Demande de Cotations	a postérieur	15/12/2025	22/12/2025	1	05/01/2026	Année budgétaire	31/12/2026

Code ligne plan	Financement			Objet du marché	Nature de prestation	Mode de passation	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres/propositions	Temps nécessaire à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date de fin d'exécution
	Budget	ligne budgétaire	Montant prévisionnel										
2026-10-00	Etat	6253	8 500 000	Assurance du matériel roulant de l'ADCT	Services courants	Entente directe	a postérieur	20/01/2026	23/01/2026	1	06/02/2026	30	09/03/2026
2026-11-00	SYNAD-FF	6289	7 500 000	Acquisition de crédits de communication	Fourniture et équipement	Entente directe	a postérieur	19/05/2026	22/05/2026	1	05/06/2026	30	06/07/2026
2026-12-00	SYNAD-FF		500 000	Abonnement à canal+	Services courants	Entente directe	a postérieur	19/05/2026	22/05/2026	1	05/06/2026	15	20/06/2026
2026-13-00	Etat	6324	9 469 500	Commissariat au compte (reconduction)	Prestation intellectuelle	Consultation de Consultants	a postérieur	27/12/2022	30/12/2022	1	01/01/2026	Année budgétaire	31/12/2026
2026-14-00	Etat	6324	3 000 000	Formation des administrateurs	Prestation intellectuelle	Consultation de consultants	a postérieur	02/02/2026	09/02/2026	1	23/02/2026	30	25/03/2026
2026-15-00	SYNAD-GAT	6324	28 352 000	Test du concept de contrôle des réalisations de l'ADCT	Prestation intellectuelle	Entente directe	a priori	05/05/2026	12/05/2026	3	26/05/2026	120	23/09/2026
2026-16-00	SYNAD-FF	6324	9 000 000	Audit et élaboration d'un plan d'actions pour l'accompagnement à l'accréditation du fond vert climat	Prestation intellectuelle	Consultation de consultants	a postérieur	04/05/2026	09/05/2026	3	23/05/2026	60	22/07/2026
2026-17-00	SYNAD-FF	6324	9 000 000	Assistance comptable	Prestation intellectuelle	Consultation de consultants	a postérieur	12/05/2026	17/05/2026	3	31/05/2026	Année budgétaire	31/12/2026
2026-18-00	Etat	6371	9 950 000	Gardiennage et de surveillance	Services courants	Demande de Cotations	a postérieur	15/12/2025	22/12/2025	1	01/01/2026	Année budgétaire	31/12/2026
2026-19-00	Etat	6372	9 900 000	Nettoyage des locaux de l'ADCT	Services courants	Demande de Cotations	a postérieur	15/12/2025	22/12/2025	1	01/01/2026	Année budgétaire	31/12/2026

Code ligne plan	Financement			Objet du marché	Nature de prestation	Mode de passation	Type de revue	Date de lancement de l' appel à concurrence	Date de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l' évaluation des offres/ propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date de fin d'exécution
	Budget	ligne budgétaire	Montant prévisionnel										
2026-20-00	Etat	6381	5 000 000	Recrutement du personnel	Prestation intellectuelle	Consultation de consultants	a postérieur	19/01/2026	26/01/2026	1	09/02/2026	60	10/04/2026
2026-21-00	SYNAD-GAT	6389	21 176 520	Fourniture de Pause-café, Pause café renforcé-Pause déjeuner (activités supplémentaires)	Services courants	Demande de prix	a postérieur	11/05/2026	21/05/2026	3	04/06/2026	Année budgétaire	31/12/2026
2026-22-00	SYNAD-GAT	6389	3 153 640	Fourniture de Pause-café, Pause café renforcé-Pause déjeuner lors des ateliers à Ouagadougou	Services courants	Demande de Cotations	a postérieur	12/01/2026	15/01/2026	1	29/01/2026	Année budgétaire	31/12/2026
2026-23-00	SYNAD-GAT	6389	6 087 500	Fourniture Pause café renforcé lors des ateliers hors de Ouagadougou	Services courants	Demande de Cotations	a postérieur	12/01/2026	15/01/2026	1	29/01/2026	Année budgétaire	31/12/2026
<b>TOTAL</b>			<b>214 872 064</b>										

### Commentaire sur le PPM

Le plan de passation des marchés révisé, exercice 2026 de l'ADCT se décline comme la planification de l'ensemble des acquisitions de biens et services prévus. Le montant total du PPM est passé de **quatre-vingt-neuf millions deux cent sept mille sept cent vingt (89 207 720) FCFA TTC à deux cent quatorze millions huit cent soixante-douze mille soixante-quatre (214 872 064) FCFA TTC**, soit une hausse de **140,87%**. Le nombre total de marchés est passé de seize (16) à vingt-trois (23) tout mode confondu. Cette situation s'explique par la révision du programme d'activités dont l'impact au niveau du PPM se décline aux points suivants :

#### **Au titre des marchés dont les montants ont connu des augmentations**

- les frais de restauration ont connu une hausse d'un montant de **21 176 520 FCFA TTC** dû à la programmation de nouvelles activités ;

#### **Au titre des marchés supprimés**

La confection de banderoles d'un montant de **470 000 FCFA** due à la prise en compte de cette dépense dans le PREGOLS est le seul marché abandonné.

#### **Au titre des nouveaux marchés**

Les nouvelles programmations de marchés publics sont :

- l'acquisition de matériel informatique d'un montant de **20 605 824 FCFA TTC** ;
- l'abonnement aux bouquets satellitaires (canal plus) pour la Direction générale d'un montant de **500 000 FCFA TTC**;
- le test du concept de contrôle des réalisations de l'ADCT d'un montant de **28 352 000 FCFA TTC**. Elaboré en 2024 sur financement du programme d'appui au système national de la décentralisation (SYNAD), la suite de l'activité prévoyait le test des réalisations de l'ADCT sur la base de ce concept de contrôle avec le même prestataire;
- les frais d'honoraires pour l'assistance comptable d'un montant de **9 000 000 FCFA TTC**. Cette situation s'explique par le mouvement du personnel au sein de la Direction des finances et de la comptabilité (DFC) ;
- l'audit et l'élaboration d'un plan d'actions pour l'accompagnement à l'accréditation du fond vert climat (FVC) d'un montant de **9 000 000**

**FCFA TTC.** Cette activité s'inscrit dans le cadre du processus d'accréditation de l'ADCT au FVC ;

- l'acquisition de carburant d'un montant de **30 000 000 FCFA TTC** pour le déroulement des missions terrain et la supervision des réalisations financées par l'ADCT;
- l'acquisition de crédits de communication d'un montant de **7 500 000 FCFA TTC.**

Il convient de souligner que les normes de bonne gouvernance en matière de commande publique ne sont pas respectées du fait de la nature des activités et à la modestie des ressources. Pour rappel, les procédures de droit commun doivent représentées au moins 85% en nombre et en valeur des marchés publics des entités. Cette situation de l'ADCT se justifie par le fait que ses marchés publics se limitent à son fonctionnement minimal. En outre, les procédures exceptionnelles figurant dans le PPM révisé de l'ADCT sont constituées majoritairement de prestations spécifiques qui s'exécutent par entente directe (cinq sur six marchés). La synthèse du plan de passation de marchés révisé, exercice 2026, se décline dans le tableau ci-après :

Procédures	Mode de Passation	Nomb re	Montant	Taux en % du nombre	Taux en % de la valeur
Procédures de droit commun et procédures allégées	Demande de prix	2	41 782 344	11,76%	29,99%
	Consultation de Consultants	5	35 469 500	29,41%	25,46%
	Demande de Cotations	10	62 068 220	58,82%	44,55%
<b>Total 1</b>		<b>17</b>	<b>139 320 064</b>	<b>73,91%</b>	<b>64,84%</b>
Procédures exceptionnelles	Entente directe	6	75 552 000	100,00%	100,00%
<b>Total 2</b>		<b>6</b>	<b>75 552 000</b>	<b>26,09%</b>	<b>35,16%</b>
<b>Total Général</b>		<b>23</b>	<b>214 872 064</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

**La Personne Responsable  
des Marchés**



*[Signature]*

**Poko OUEDRAOGO**

**La Directrice Générale**



*[Signature]*

**Marie Raïssa D. J. YAMEOGO/DABIRE**

Chevalier de l'ordre du Mérite de l'Economie et des Finances