

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE,
ET DE LA MOBILITE

SECRETARIAT GENERAL

AGENCE NATIONALE D'APPUI AU DEVELOPPEMENT
DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

DIRECTION GENERALE

11 BP 1855 Ouagadougou 11

Tél. : 25 50 53 78

E-mail : directiongenerale@adct.bf

www.adct.bf



BURKINA FASO
La Patrie ou La Mort, nous Vaincrons

PLAN DE PASSATION DES MARCHES REVISE

DE L'AGENCE NATIONALE D'APPUI AU
DEVELOPPEMENT DES COLLECTIVITES
TERRITORIALES SUR FINANCEMENT PREGOLS,
EXERCICE 2026

Juillet 2026

Introduction

Le présent Plan de Passation des Marchés (PPM) révisé, exercice 2026 de l'Agence Nationale d'Appui au Développement des Collectivités Territoriales (ADCT) sur financement du Programme pour la Résilience, la Gouvernance Locale et les Services de base (PREGOLS) est élaboré conformément à la réglementation nationale. De ce fait, son élaboration est régie par les dispositions de l'arrêté n°2025-324/MEF/CAB du 09/07/2025 portant procédure d'élaboration des plans annuels de passation des marchés publics, composition et fonctionnement des comités chargés de leur examen. C'est un exercice participatif fait avec le concours de tous les acteurs de la chaîne de passation des marchés. La révision du présent PPM fait suite à l'ajustement du programme d'activités.

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS REVISE DE L'ADCT,
EXERCICE 2026 : FINANCEMENT IDA N°7309-BF DU 29 MAI 2023**

Num éro d'ord re	Co de lig ne pla n	Ligne budgétaire (financement)				Monta nt dépen ses engagé es non liquidé es	Crédit disponi ble	Nature des prestations Nombre de lots: 1	Mode de passat ion	Période de lancemen t de l'appel à concurre nce	Période de remise des offres/propos itions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propos itions	Date probable de démarra ge des prestati ons	Delai d'exécu tion prévu (jour)	Date buttoire	Gestionn aire de crédit
		Budget	Ligne crédit	A E / C P	Monta nt estimé											
1	21 8	PREGOLS /IDA	COMPTE TRESOR N°44341000 1776 "PREGOLS"	C P	7 000 000		7 000 000	Acquisition d'un serveur Nombre de lots: 1	DC-F	19/08/20 26	24/08/2026	1	07/09/2 026	60	06/11/2 026	DFC
		7 000 000														
2	23 11	PREGOLS /IDA	COMPTE TRESOR N°44341000 1776 "PREGOLS"	C P	10 000 000		10 000 000	Réalisation de l'étude de sol de l'étude architectura le et technique du siège de l'ADCT Nombre de lot: 1	ED	22/01/20 26	25/01/2026	1	08/02/2 026	60	09/04/2 026	DFC
		10 000 000														
3	23 11	PREGOLS /IDA	COMPTE TRESOR N°44341000 1776 "PREGOLS"	C P	9 000 000		9 000 000	Réalisation de l'étude d'impact environnem ental pour la constructio n du siège de l'ADCT Nombre de lot: 1	CC	22/01/20 26	01/02/2026	3	16/02/2 026	60	17/04/2 026	DFC
		9 000 000														

Num éro d'ord re	Co de lig ne pla n	Ligne budgétaire (financement)				Monta nt dépen ses engagé es non liquidé es	Crédit disponi ble	Nature des prestations Nombre de lots: 1	Mode de passat ion	Période de lancemen t de l'appel à concurre nce	Période de remise des offres/propos itions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propos itions	Date probable de démarrage des prestat ions	Delai d'exécu tion prévu (jour)	Date buttoire	Gestionn aire de crédit
		Budget	Ligne crédit	A E / C P	Monta nt estimé											
4	24 3	PREGOLS /IDA	COMPTE TRESOR N°44341000 1776 "PREGOLS"	C P	17 800 000		17 800 000	Acquisition de matériel informatiqu e Nombre de lot : 1	DPX	03/02/20 26	13/02/2026	3	15/03/2 026	60	14/05/2 026	DFC
		17 800 000														
5	24 53	PREGOLS /IDA	COMPTE TRESOR N°44341000 1776 "PREGOLS"	C P	13 500 000		13 500 000	Acquisition de vehicules à deux (02) roues	ED	12/08/20 26	17/08/2026	1	31/08/2 026	60	30/10/2 026	DFC
		13 500 000														
6	24 81	PREGOLS /IDA	COMPTE TRESOR N°44341000 1776 "PREGOLS"	C P	5 200 000		5 200 000	Acquisition d'objet d'art Nombre de lot : 1	ED	06/08/20 26	09/08/2026	1	23/08/2 026	30	22/09/2 026	DFC
		5 200 000														
7	60 42	PREGOLS /IDA	COMPTE TRESOR N°44341000 1776 "PREGOLS"	C P	54 600 000		54 600 000	Acquisition de matières combustible s (carburant et lubrifiants) Nombre de lot: 2	ED	19/01/20 26	22/01/2026	1	23/01/2 026	60	24/03/2 026	DFC
		54 600 000														
8	60 45	PREGOLS /IDA	COMPTE TRESOR N°44341000 1776 "PREGOLS"	C P	9 500 000		9 500 000	Acquisition de consommab les informatiqu es Nombre de lot : 1	DC-F à OC	19/01/20 26	22/01/2026	1	03/02/2 026	année budgétai re	31/12/2 026	DFC
		9 500 000														

Num éro d'ord re	Co de lig ne pla n	Ligne budgétaire (financement)				Monta nt dépens es engagé es non liquidé es	Crédit disponi ble	Nature des prestations Nombre de lots: 1	Mode de passat ion	Période de lancemen t de l'appel à concurre nce	Période de remise des offres/propos itions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propos itions	Date probable de démarra ge des prestat ions	Delai d'exécu tion prévu (jour)	Date buttoire	Gestionn aire de crédit
		Budget	Ligne crédit	A E / C P	Monta nt estimé											
9	60 45	PREGOLS /IDA	COMPTE TRESOR N°44341000 1776 "PREGOLS"	C P	9 500 000		9 500 000	Abonnemen t de licences MS 365 Nombre de lot : 1	DC-F	20/01/20 26	23/01/2026	1	06/02/2 026	30	08/03/2 026	DFC
		9 500 000														
10	60 47	PREGOLS /IDA	COMPTE TRESOR N°44341000 1776 "PREGOLS"	C P	9 500 000		9 500 000	Acquisition d'imprimés et fournitures de bureau Nombre de lot : 1	DC-F à OC	16/01/20 26	21/01/2026	1	04/02/2 026	Année budgétai re	31/12/2 026	DFC
		9 500 000														
11	60 55	PREGOLS /IDA	COMPTE TRESOR N°44341000 1776 "PREGOLS"	C P	9 000 000		9 000 000	Acquisition de petits matériels et outillage Nombre de lot : 1	DC-F à OC	17/02/20 26	20/02/2026	1	06/03/2 026	Année budgétai re	31/12/2 026	DFC
		9 000 000														
12	24 1	PREGOLS /IDA	COMPTE TRESOR N°44341000 1776 "PREGOLS"	C P	8 000 000		8 000 000	Acquisition de matériels de bureau (serrures, rideaux, cantines, armoires,....) Nombre de lot : 1	DC-F à OC	25/08/20 26	28/08/2026	1	11/09/2 026	30	11/10/2 026	DFC
		8 000 000														
13	61 42	PREGOLS /IDA	COMPTE TRESOR N°44341000 1776 "PREGOLS"	C P	1 620 600		1 620 600	acquisition de titres de transport Nombre de lot: 1	ED	12/10/20 26	15/10/2026	1	29/10/2 026	30	28/11/2 026	DFC
		1 620 600														

Num éro d'ord re	Co de lig ne pla n	Ligne budgétaire (financement)				Monta nt dépen ses engagé es non liquidé es	Crédit disponi ble	Nature des prestations Nombre de lots: 1	Mode de passat ion	Période de lancemen t de l'appel à concurre nce	Période de remise des offres/propos itions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propos itions	Date probable de démarra ge des prestat ions	Delai d'exécu tion prévu (jour)	Date buttoire	Gestionn aire de crédit
		Budget	Ligne crédit	A E / C P	Monta nt estimé											
14	62 28	PREGOLS /IDA	COMPTE TRESOR N°44341000 1776 "PREGOLS"	C P	5 972 500		5 972 500	Location de salles lors des ateliers Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/01/20 26	23/01/2026	1	09/02/2 026	Année budgétai re	31/12/2 026	DFC
			5 972 500													
15	62 42	PREGOLS /IDA	COMPTE TRESOR N°44341000 1776 "PREGOLS"	C P	3 000 000		3 000 000	Entretien, réparation et maintenanc e des biens mobiliers Nombre de lot : 1	DC-F à OC	27/01/20 26	30/01/2026	1	14/02/2 026	Année budgétai re	31/12/2 026	DFC
			3 000 000													
16	62 43	PREGOLS /IDA	COMPTE TRESOR N°44341000 1776 "PREGOLS"	C P	9 000 000		9 000 000	Maintenanc e, Entretien, réparation et maintenanc e de matériels roulants Nombre de lot : 1	DC-F à OC	19/01/20 26	22/01/2026	1	06/02/2 026	Année budgétai re	31/12/2 026	DFC
			9 000 000													
17	62 44	PREGOLS /IDA	COMPTE TRESOR N°44341000 1776 "PREGOLS"	C P	9 000 000		9 000 000	Entretien et réparation du matériels informatiqu es et péri- informatiqu es Nombre de lot : 1	DC-F à OC	19/01/20 26	22/01/2026	1	06/02/2 026	Année budgétai re	31/12/2 026	DFC
			9 000 000													
18	62 49	PREGOLS /IDA	COMPTE TRESOR N°44341000 1776	C P	9 500 000		9 500 000	Entretien, réparations et maintenanc	DC-F à OC	20/01/20 26	23/01/2026	1	09/02/2 026	Année budgétai re	31/12/2 026	DFC

[illegible]

Num éro d'ord re	Co de lig ne pla n	Ligne budgétaire (financement)				Monta nt dépen ses engagé es non liquidé es	Crédit disponi ble	Nature des prestations Nombre de lots: 1	Mode de passat ion	Période de lancemen t de l'appel à concurre nce	Période de remise des offres/propos itions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propos itions	Date probable de démarra ge des prestat ions	Delai d'exécu tion prévu (jour)	Date buttoire	Gestionn aire de crédit
		Budget	Ligne crédit	A E / C P	Monta nt estimé											
								Nombre de lot : 1								
23	63 24	PREGOLS /IDA	COMPTE TRESOR N°44341000 1776 "PREGOLS"	C P	9 500 000		9 500 000	Réalisation d'un film documentai re et un répertoire photographi que sur les réalisations du PREGOLS Nombre de lot:1	CC	09/03/20 26	19/03/2026	3	02/04/2 026	90	01/07/2 026	DFC
					9 500 000											
24	63 24	PREGOLS /IDA	COMPTE TRESOR N°44341000 1776 "PREGOLS"	C P	5 150 000		5 150 000	Honoraire de formation en maitrise d'ouvrage des CT Nombre de lot:1	CC	18/08/20 26	25/08/2026	1	08/09/2 026	30	08/10/2 026	DFC
					5 150 000											
25	63 24	PREGOLS /IDA	COMPTE TRESOR N°44341000 1776 "PREGOLS"	C P	5 000 000		5 000 000	Honoraire de formation sur les nouveaux dossiers standards nationaux d'acquisition (DSNA) (formation à la carte) Nombre de lots :1	ED	21/09/20 26	28/09/2026	1	12/10/2 026	30	11/11/2 026	DFC
					5 000 000											
26	63 24	PREGOLS /IDA	COMPTE TRESOR N°44341000 1776 "PREGOLS"	C P	15 000 000		15 000 000	Honoraire de formation du personnel de l'ADCT en intelligence	DPA	10/08/20 26	20/08/2026	3	03/09/2 026	30	03/10/2 026	DFC

Num éro d'ord re	Co de lig ne pla n	Ligne budgétaire (financement)				Monta nt dépens es engagé es non liquidé es	Crédit disponi ble	Nature des prestations Nombre de lots: 1	Mode de passat ion	Période de lancemen t de l'appel à concurre nce	Période de remise des offres/propos itions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propos itions	Date probable de démarra ge des prestat ions	Delai d'exécu tion prévu (jour)	Date buttoire	Gestionn aire de crédit
		Budget	Ligne crédit	A E / C P	Monta nt estimé											
		15 000 000						artificielle Nombre de lots: 1								
27	63 24	PREGOLS /IDA	COMPTE TRESOR N°44341000 1776 "PREGOLS"	C P	25 000 000		25 000 000	Evaluation à mi parcours du PREGOLS nombre de lot: 1	DPA	03/08/20 26	13/08/2026	3	27/08/2 026	60	26/10/2 026	DFC
			25 000 000													
28	63 83	PREGOLS /IDA	COMPTE TRESOR N°44341000 1776 "PREGOLS"	CP	6 000 000		6 000 000	Frais de déménagem ent Nombre de lots: 1	DC-F à OC	24/08/20 26	27/08/2026	1	10/09/2 026	Année budgétai re	31/12/2 026	DFC
			6 000 000													
29	63 89	PREGOLS /IDA	COMPTE TRESOR N°44341000 1776 "PREGOLS"	C P	9 835 000		9 835 000	Fourniture de Pause- café Nombre de lots: 1	DC-F à OC	12/08/20 26	15/08/2026	1	29/08/2 026	Année budgétai re	31/12/2 026	DFC
			9 835 000													
30	63 89	PREGOLS /IDA	COMPTE TRESOR N°44341000 1776 "PREGOLS"	C P	8 202 500		8 202 500	Fourniture de Pause- café Nombre de lots: 2	DC-F à OC	20/01/20 26	23/01/2026	1	09/02/2 026	Année budgétai re	31/12/2 026	DFC
			8 202 500													
TOTAL PPM 2026							350 210 600									

Légende:

DC-F=Demande de Cotation Formelle

DC-NF=Demande de Cotation Non Formelle

CC=Consultation de Consultant

DPA=Demande de Propositions allégées

DC-F à OC=Demande de Cotation Formelle Ordre de commande

ED=Entente Directe

DPX=Demande de prix

DFC= Directeur des Finances et de la Comptabilité

AON=Appel d'Offres National

AOR=Appel d'Offres Restreint

AOOD=Appel d'Offres Ouvert Direct

Commentaire sur le PPM

Le Plan de Passation des Marchés révisé, exercice 2026 de l'ADCT sur financement PREGOLS, se décline comme l'ajustement de la planification de l'ensemble des acquisitions de biens et services prévus. Le montant total de ces biens et services à acquérir est passé de **trois cent treize millions sept cent quinze mille six cents (313 715 600) francs CFA TTC** à **trois cent cinquante millions deux cent dix mille six cents (350 210 600) francs CFA TTC, soit une hausse de 11,63%**. Le nombre total de marchés tout mode confondu est passé de vingt-cinq (25) à trente (30). Cette situation s'explique par la révision du programme d'activités dont l'impact au niveau du PPM se décline aux points suivants :

Au titre des marchés dont les montants ont connu des augmentations

- les frais de restauration ont connu une hausse d'un montant de **9 835 000 FCFA TTC** dû à la programmation de nouvelles activités ;
- la formation sur la maîtrise d'ouvrage locales d'un montant **de 2 100 000 FCFA TTC** suite à la prise en compte de participants supplémentaires.

Au titre des marchés supprimés

Les marchés supprimés sont :

- la réalisation du mur de clôture du siège de l'ADCT et le suivi contrôle y relatif d'un montant de **55 000 000 FCFA TTC**;
- l'élaboration du système intégré de gestion des activités techniques de l'ADCT d'un montant de **14 960 000 FCFA TTC** ;
- la formation sur les partenariats publics privés d'un montant de **5 000 000 FCFA TTC**.

Au titre des nouveaux marchés

Les nouvelles programmations de marchés publics sont :

- l'évaluation à mi-parcours du PREGOLS d'un montant de **25 000 000 FCFA TTC**. Cette activité initialement prévue pour être réalisée par l'UCP/PREGOLS a été transféré à l'ADCT ;
- la conception et le déploiement d'un intranet au profit de l'ADCT pour un montant de **20 000 000 FCFA TTC**, s'inscrivent dans le cadre de

la politique de l'ADCT visant à renforcer l'archivage, la conservation et le partage de ses documents à l'interne.

- les formations du personnel d'un montant de **20 000 000 FCFA TTC**
- les déménagement des agences régionales dans les bâtiments des administrations publiques d'un montant de **6 000 000 FCFA TTC** suite à une instruction de la hiérarchie ;
- l'acquisition de matériels de bureau d'un montant de **8 000 000 FCFA TTC ;**
- l'acquisition d'un serveur d'un montant de **7 000 000 FCFA TTC ;**
- l'acquisition de véhicules à deux (02) roues d'un montant de **13 500 000 FCFA TTC** au profit des agences régionales de l'ADCT pour les besoins de missions terrain et la supervision des réalisations des collectivités territoriales en vue l'atteinte des indicateurs du projet.

La synthèse du Plan de passation des marchés révisé, exercice 2026 sur financement PREGOLS se décline dans tableau ci-après :

Procédures	Mode de Passation	Nom bre	Montant	Taux en % du nombre	Taux en % de la valeur
Procédures de droit commun et procédures allégées	Demande de propositions allégées	3	60 000 000	13,64%	27,26%
	Demande de Prix	1	17 800 000	4,55%	8,09%
	Demande de cotation	15	118 640 000	68,18%	53,91%
	Consultation de Consultants	3	23 650 000	13,64%	10,75%
Total 1		22	220 090 000	73,33%	62,85%
Procédures exceptionnelles	Entente directe	8	130 120 600	100,00%	100,00%
Total 2		8	130 120 600	26,67%	37,15%
Total Général		30	350 210 600	100,00%	100,00%

La Personne Responsable de la commande publique



Poko OUEDRAOGO

La Directrice Générale



Marie Raïssa D. J. YAMEOGO/DABIRE

Chevalier de l'ordre du Mérite de l'Economie et des Finances